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Dot.: realizacii umo wy O przylgczenie do sieci gazowej WP37/1203-1215 w m. Korzeniowka
oz. nr 30/8, 30/9, 30/24, 30/28-36 gm. Tarczyn

W odpowiedzi na pismo skierowane przez Stowarzyszenie Przyiaciol
Korzeniowki dotyczace realizacji umdw o przylaczenie do sieci gazowej nr WP37/1203-
1215 obiektow budowlanych ziokalizowanych na dziatkach nr 30/8, 30/9, 30/24, 30/28-
36 w miejscowosci Korzenidwka w Gminie Tarczyn, na wstepie pragniemy przeprosié za
zwloke w udzieleniu odpowiedzi. Powyisée zostalo spowodowane koniecznoscig
zweryfikowania dziataii podjetych przez Jednostke projektowg wykonujaca na nasze
Zlecenie realizacje wiw zadania inwestycyinego.

Rownoczesnie informujemy, i2 w ubieglym roku byliémy zmuszeni rozwigzad
umowe na realizacjg prac projektowych zawartg z firmg Pana Tomasza Zbyszyriskiego
.nstal Group Gazowa Technika Grzewcza”. Powodem takiej decyzii bylo narastajace
opoznienie prac projektowych i brak zdecydowanych dzialar dla zmiany tej sytuaci.
Zgodnie z nasza deklaracjg zioZzong w pismie z dnia 18.07.2011 r., a dotyczaca podiecia
dziatan zmierzajgcych do opracowania alternatywnej trasy ;}rzebiégu sieci gazowej |
altefnatywnego sposobu jej zasilenia, zadanie inwestycyjne zostalo wilaczone do
realizacji innego projekiu technicznego. Projekt ten obejmuje budowe sieci gazowej o
diugosci ckolo 2 km w celu podigczenia 23 odbiorcéw zlokalizowanych w ul. Brzozowe,
Sosnowej, Rysiej, Wypoczynkowej, Rekreacyjnej oraz Le$nej w miejscowosc
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Korzenibwka, z zasileniem sieci gazowej z gazociagu $redniego ciShienia DN 40
w ul. Prackie.

Jak informowalismy w piémie z dn. 11.05.2011 r. oraz 18.07.2011 r. giéwnym
powodem, kiory opéinil, a w konsekwencji uniemozZliwit realizaci§ w/w zadania
inwestycyjnego wediug pierwoinego zakresu, byt brak mozliwosci uzyskania dia calego
przebiegu sieci gazowej praw do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane |
eksploatacyjne, a w szczegdinosci dotyczylo to uzyskania zgody na ulozenie gazociagu
w obrebie dziatki nr 40/3 polozonej przy ul. Topolowej. Tym samym ustalenie przebiegu
pmjektawanej sieci gazowej dia calego zadania inwestycyinego stalo sig niemoi!iv:fe, a
proces projekiowy nie mogt sig rozpoczag.

Decydujac sie na wigczenie w/w zadania inwestycyjnego do zakresu rzeczowego
odrebnego opracowania projektowego {zadanie inwestycyjne nr Wi10/1014), a w $lad za
tym dokonanie zmian sposobu zasilania w paliwo gazowe projektowanej sieci éazowej,
wymusilo, i2 koniecznym stalo si¢ podjecie dodatkowych dziatan, ktdre majg zapewni¢
bezpieczenstwo i ciagloéé dostaw paliwa gazowego dla tego rejonu. Odzwierciedieniem

... powyzZszego jest uruchomienie prac dotyczacych przebudowy gazociggu DN 50 stal na

DN 125 PE w Gloskowie ul. Wspdina i Szkolna. Na dziefi dzisiejszy uzyskaliSmy

prawomocng decyzie pozwolenia na budowg, kitora umozliwita rozpoczgcie prac
budowlanych.

W zakresie realizacji opracowania projektowego, do kidrego wigczylismy wiw
umowy o przylaczenie informujemy, i2 trwajg dzialania majgce na celu uzyskanie
wszystkich niezbednych zgod prywatnych wiascicieli na ulozenie sieci gazowej. Na dzien
dzisiejszy pozostajg do uzyskania tytuly do 10 nieruchomosci. Pragniemy wskazac, iz
uzyskanie praw do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowiane uzaleznione
jest od osob trzecich, na kiore Przedsigbiorstwo gazownicze mimo dokiadanych staran
nie ma wplywu. Stosunek niekiorych mieszkancow do jakichkolwiek inwestycji jak
rowniez nieuregulowane sprawy prawne, co do wlasno$ci nieruchomosci, powoduje, iz
jest to proces bardzo dlugotrwaty. |

Ponadto nalezy zaznaczyé, iz rozwdj infrastruktury drogowej na tym terenie
odbywajacy sie niezaleznie od dzialan zwigzanych z rozbudowa sieci gazowe
spowodowal, i2 powstaly nowe nawierzchnie drogowe, Kibre sg aktuainie na gwarancii.
Wobec powyzszego istnieje zagroZenie, iz wykonawca robét drogowych/zarzadca drogi
nie wyrazi 'zgﬂdy na wejscie przed jej uptywem lub w ogodle nie wyrazi zgody na
lokalizacje sieci gazowej w tych nawierzchniach. Jednoczeénie chcemy podkreslic, iz
teren Korzenidwki, jaki mamy zgazyfikowac jest terenem zalesionym, co rowniez wplywa
na trudnoéci z ustaleniem przebiegu sieci gazowej, a takze wymusza koniecznosc
ewentualnego dokonania dodatkowych uzgodnien i uzyskania 2g6d na wycinke.



Biorgc pod uwage powyzsze, Przedsigbiorsiwo gazownicze pragnie
poinformowad, iz termin wybudowania sieci gazowej, ¢ kidrym mowa w § 2 ust. 4 umowy
0 przylgczenie ulegnie kolejnemu przesunieciu z przyczyn niezaleznych od
Przedsigbiorstwa gazowniczego, |

Jednoczesnie pragniemy zapewnic, iz dolozymy z naszej strony wszelkich staran,
aby zaraz po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe w/w sieci gazowej
rozpoczal prace budowlane i finalnie zakonczy€ realizacje wiw inwestycji w mozliwie
najkrotszym terminie z korzyscig dia obu stron. ‘
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